BÁO CÁO THAM LUẬN
Công tác đảm bảo thông tin liên lạc và ngầm hoá, phục vụ di dời GPMB tại các tuyến đường TP Điện Biên Phủ năm 2024.
Kính thưa Quý đại biểu
Năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong việc ngầm hóa hạ tầng, phục vụ di dời và giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Song hành cùng với thực hiện hạ tầng đô thị nhưng đảm bảo thông tin liên lạc của các doanh nghiệp Viễn thông
Thực trạng và nền tảng pháp lý
Trong quá trình triển khai, công tác này đơn vị đã nhận được 11 văn bản chỉ đạo quan trọng từ các cơ quan chức năng của UBND tỉnh, UBND TP, Sở thông Tin &TT. Các văn bản này đề cập rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc phối hợp, quy hoạch và tiến độ cần thực hiện triển khai các dự án ngầm hóa mới và di dời các hạ tầng hiện có phù hợp với quy hoạch 
Tình hình hiện tại:
Điện Biên đang triển khai nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị nhân dịp kỉ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng quá trình GPMB gắn liền với nhiều thách thức, bao gồm việc giải quyết việc lấn chiếm hành lang, hành lang nhỏ khó bố trí cho nhiều công trình ngần, các công trình hạ tầng nhầm trước đó đã được đầu tư, kinh phí hỗ trợ đền bù hạn chế, di dời cơ sở hạ tầng hiện hữu để phù hợp với điều kiện hiện tại và vẫn đáp ứng được ngầm hoá các hệ thống Điện lực, nước sạch và Viễn thông
Mục tiêu của VNPT Điện Biên
	Một khối lượng lớn công việc đã được đặt ra: Di dời song hành cùng với các hạ tầng khác đảm bảo an toàn các tuyến hiện hữu, kết hợp ngầm hoá đến hộ gia đình với khoảng 11,3 km hạ tầng thông tin. Kết hợp hạ ngầm cấp 2 và đảm bao an toàn thông tin thông suốt cho 6.5000 thuê bao tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó có nhiều thuê bao phục vụ cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan 
Kinh phí dự kiến đầu tư là 4,5 tỷ đồng.
Tầm quan trọng của công tác đảm bảo thông tin liên lạc và ngầm hóa
	Tăng tính an toàn và hiệu quả: Loại bỏ nguy cơ tai nạn do đường dây điện và viễn thông treo lồng chéo;  
	Bảo vệ cảnh quan đô thị: Góp phần xây dựng một thành phố hiện đại, ngăn nắp. hệ thống thông tin được ngầm hoá; 
	Tăng cường quản lý và tiết kiệm lâu dài: Giúp đưa các hạ tầng quan trọng thiết yếu trong đó có viễn thông vào khu vực ngầm, hạn chế chi phí duy tu.
Giải pháp triển khai:
Phối hợp với các bên liên quan:
Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành và Doanh nghiệp Viễn thông. Do đặc thù cơ sở hạ tầng ngầm mạng Viễn thông của VNPT đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước đây cụ thể gồm: 64 tuyến cống bể ngầm cấp 1 có dung lượng từ 2 – 6 ống loại phi 110; 1.155 bể các loại. 66 km cáp ngầm, treo trên vỉa hẻ các trục đường giao thông thuộc thành phố Điện Biên phủ, các hệ thống CSHT này từ nhiều năm đã và đang thực hiện cung cấp các dịch vụ Viễn thông - CNTT phục vụ các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương và nhu cầu sử dụng dịch vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đảm bảo chất lượng theo quy định của ngành Thông tin và Truyền thông.
Tổ chức thực hiện: Viễn thông Điện Biên đã tổ chức triển khai phân công, bố trí lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật của đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển thuê bao theo kế hoạch năm 2024, xử lý sự cố các thuê bao đang sử dụng dịch vụ, mặt khác tổ chức đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật thực hiện thường trực tại công trường để phối hợp với các nhà thầu thi công, căng kéo bó gọn các đoạn tuyến cáp treo, dịch chuyển các vị trí CSHT đang hoạt động nằm trong phạm vi GPMB cải tạo, lòng đường, vỉa hè theo dự án đã được phê duyệt, kịp thời tiến hành sửa chữa khắc phục các sự cố do quá trình các nhà thầu thi công làm ảnh hưởng đến CSHT và ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chất lượng dich vụ ngành Viễn thông, đồng thời trong thời gian các nhà thâu thi công đơn vị đã chủ động thực hiện triển khai hệ thống ngầm hoá đường cấp 2 (ống dẫn cáp, Ganivo) đến từng cơ quan, hộ dân cư trên vỉa hè các trục đường đang cải tạo theo chỉ đạo của tỉnh Điện Biên. Túc trực 24/7 cùng với các đơn vị thi công hạng mục khác để phối hợp đồng bộ
Kết quả: Thực hiện đến hết tháng 12 năm 2024 công tác GPMB trên các trục đường thực hiện sửa chữa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Viễn thông Điện Biên đã thực hiện thu hồi 89 cột treo cáp Viễn thông, dịch chuyển 76 vị trí cột treo cáp, dịch chuyển, sửa chữa 120 bể cáp cấp 1; thay thế 8 km ống dẫn cáp ảnh hưởng, bị hỏng hóc trong quá trình nhà thầu thi công sửa chữa đường giao thông. Đơn vị cũng phối kết hợp với nhà thầu thi công thực hiện triển khai hạ đặt ngầm 11,3 km tuyến ống dẫn cáp, 750 hố ganivo cấp 2 theo chỉ đạo thực hiện ngầm hoá đến trụ sở cơ quan, hộ dân . Đảm bảo trải nghiệm liên tục của khách hàng và tiến hành xử lý sự cố nhanh nhất
Một số ý kiến và đề xuất: 
	Trong quá trình triển khai các giai đoạn tiếp theo đề nghị UBND tỉnh, Sở TT&TT có ý kiến với các đơn vị có liên quan tạo điều kiện cho Viễn thông Điện Biên được kết nối CSHT sẵn có của đơn vị với hệ thống các đường hào kỹ thuật ngầm hoá dùng chung đã được Nhà nước mới xây dựng 
Truyền thông đến các cơ quan, Doanh nghiệp, UBND các Phường, xã, Tổ dân phố và người dân được biết kế hoạch hạ ngầm đường cáp và dây thuê bao trên các tuyến đường để tích cực tham gia cải tạo đặt đường ống ngầm phía sau hàng rào để hạ ngầm đồng bộ với  đường cáp, dây thuê của đơn vị cung cấp dịch vụ.
Kết luận
Việc đảm bảo thông tin liên lạc và ngầm hóa, phục vụ di dời GPMB tại TP Điện Biên Phủ không chỉ góp phần giải quyết bài toán hạ tầng, mà còn tăng cường năng lực cạnh tranh và cải thiện chất lượng trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.
Trên đây là tham luận về công tác đảm bảo thông tin liên lạc và ngầm hoá, phục vụ di dời GPMB tại các tuyến đường TP Điện Biên Phủ năm 2024. Xin kính chúc quý đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí dự Hội nghị nhiều sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!             


